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Osnova projektu 

1. Název projektu a základní informace

1.1. Název projektu
Venkovské tradice v krajině
1.2. Hlavní, příp. vedlejší opatření, na základě kterých bude projekt realizován
Hlavní podopatření: III.2.1.2 Občanské vybavení a služby
Vedlejší opatření: III.2.2 Obnova a rozvoj kulturního dědictví venkova
Vedlejší opatření: IV.2.1 Realizace projektů spolupráce
1.3. Hlavní předmět projektu spolupráce
Projekt spolupráce je zaměřen realizaci vzdělávacích aktivit a vzájemnou spolupráci členů MAS, podporu spolkové činnosti spojené s tradicemi regionů, s občanským zušlechťováním krajiny, spolupráci obcí se školami a spolky, zaměřuje se na aktivity v území využívající místního bohatství pro zlepšení identity regionů a oživení občanských aktivit. Dalším předmětem je rozvoj a vybavení návštěvnických míst MAS, vzdělávání aktérů spolkového života a podpora šetrného turismu. Hlavním předmětem projektu je zlepšit situaci ve vybavenosti a zázemí spolků a MAS pro realizaci výše uvedených aktivit, předávání zkušeností mezi MAS a společné aktivity vedoucí k přenosu dobré praxe mezi regiony. 

Mezi hlavní projektové aktivity patří vybavení a zlepšení zázemí spolků a MAS, vybavení MAS pro společné aktivity, vybavení objektů a krajiny a prostor pro prezentaci tradic a venkovských hodnot, aktivizace venkovských komunit, environmentální vzdělávání a dlouhodobě udržitelné plánování rozvoje. Cílem je zlepšení stavu památek a objektů místního významu, připomenutí tradic, realizace interiérových i venkovních expozic. Cílem je nejen umožnit realizaci projektu, ale posílit kapacity MAS do budoucna a vybavit je odpovídajícími prostory pro jejich cíle.
1.4. Účastníci spolupráce

Účastníky spolupráce jsou místní akční skupiny jako venkovská rozvojová partnerství. Proto nelze účastníky redukovat pouze na subjekty spolupráce – MAS. V projektu je počítáno s aktivní účastí partnerských – členských subjektů jednotlivých MAS. A protože území partnerů jsou provázána vazbami, je spolupráce členů MAS i přes vývojové rozdíly jednotlivých MAS součástí přirozeného vývoje vztahů v území. Projekt je zaměřen tak, aby spoluprací vytvářel podmínky a prohluboval ji. Vzhledem k tématu jsou účastníky zejména subjekty neziskových organizací. Realizace prostřednictvím projektem spolupráce MAS je klíčovým momentem, který může daná území více propojit, než by tomu bylo realizací oddělených projektů různých NNO.
Vzhledem k šíři spolupráce se strany shodly na tom, že možnost přistoupení nového partnera je možná jen výměnou za stávajícího a za podmínek daných v příslušném opatření PRV, a nová MAS musí nahradit v projektu plánované výstupy a dopady tak, aby se celkově neredukovaly. Řešení nejasností a konfliktů bude řešit v případě selhání jednání koordinační pracovní skupiny společná schůzka statutárních zástupců, která si povolá zástupce zkušené MAS z řad partnerů některé z MAS projektu.

· Koordinační pracovní skupina - předseda a členové a jejich pravomoci
Koordinační pracovní skupina je tvořena osobami účastnícími se procesů LEADER ve všech partnerských MAS. Tvoří ji zaměstnanci jednotlivých MAS a jejich aktivní členové. Koordinační skupina může být obměněna rozhodnutím partnerů.
Koordinační pracovní skupina zejména řeší naplnění projektu prostřednictvím pracovníků příslušných MAS, koordinuje naplnění monitorovacích indikátorů a soulad s jednotlivými SPL, průběžně monitoruje postup projektu, připravuje podklady pro zadávací a výběrová řízení. Koordinační skupina se schází v různých partnerských MAS minimálně jednou za 2 měsíce a zejména na počátku projektu. Každý člen KS ručí KMAS za dodání veškerých potřebných dokumentů k žádostem a další komunikaci SZIF. KS odpovídá za komunitní postupy a vzájemné navrhování při společných aktivitách.

· Mgr. Petr Kulíšek – manažer MAS NAD ORLICÍ, zástupce krajské sítě MAS, zástupce Střediska environmentální výchovy Modrý dům, zastupitel obce Kostelecké Horky

· Mgr. Marie Kršková – členka Programového výboru MAS NAD ORLICÍ, projektová asistentka
· Mgr. Vít Hrdoušek – manažer MAS Strážnicko, místostarosta obce Tvarožná Lhota
· Bc. Tereza Peterová – projektová manažerka MAS Podchlumí
Funkce předsedy je ve skupině zejména organizační a bude měnitelná, předpokládá se fungování skupiny i po skončení investiční části projektu. Předsedou je nyní Petr Kulíšek. Kromě stálých členů KS jsou jejímu jednání a její práci přítomni aktivní představitelé každé MAS.
· Koordinační MAS 
MAS NAD ORLICÍ (NAD ORLICÍ, o.p.s., se sídlem Kostelecká Lhota 40, Kostelec nad Orlicí; 372,94 km2, 43 411 obyv.) je nejmladším a nejlidnatějším partnerstvím v projektu, které se ale velmi dynamicky rozvíjelo od března 2007. Pro své silné propojení na neziskové subjekty a instituce obnovy a rozvoje venkova v ČR se bude podílet na prezentaci tradičních spolků, vybavením MAS a členů pro pořádání spolkových aktivit a interpretací místního kulturního i přírodního dědictví. Vzhledem k zaměření člena KS bude odpovědná za otevřený komunitní přístup, majetkové vztahy příjemců dotace, bude organizovat vzájemné kontakty členů MAS a přenos zkušeností. Od projektu očekává oživení vlastního území spoluprací se zkušenějšími regiony v oblasti péče o místní dědictví, oživení tradic pěstování tradičních odrůd a činnost tradičních spolků. www.nadorlici.cz.
· Partnerské MAS 
Partnerskými MAS jsou MAS, které již delší dobu naplňují principy spolupráce a vzájemně si předávaly zkušenosti s realizací LEADERu POV a LEADERu ČR. Mezi partnery také spolupracují někteří členové a MAS si předávaly i zkušenosti s organizačními strukturami aj..

MAS Strážnicko („Strážnicko“ Místní Akční Skupina, se sídlem nám. Svobody 503, Strážnice; 147,68km2, 16 559 obyv.) je nejdéle fungující MAS se zkušenostmi z programu LEADER POV. Je MAS vybranou v rámci prvního kola pro současné období 2007 – 13. Do projektu přináší především zkušenosti s velkým množstvím projektů týkajících se kulturních prvků krajiny, podnikatelů i místních neziskových organizací, zapojením obcí do zlepšování veřejných prostranství. Ze zkušeností jak s uplatňováním spolupráce, tak s realizací projektů v krajině, venkovskými památkami a ozeleněním tradičními dřevinami. Přínos do projektu spočívá v tradičních a aktivních subjektech péče o tradiční krajinu – vinaři, zahrádkáři, kulturní spolky. Má také díky realizaci SPL nejlepší podmínky a zabezpečený tým. www.straznicko-mas.cz.
MAS Podchlumí (Podchlumí o.s. se sídlem Holovousy 39; 251,97 km2, 20 969 obyv.) je druhým nejstarším partnerem spolupráce se zkušenostmi z osvojování zkušeností pro LEADER v minulém období. Mezi její hlavní strategické cíle patří využití místního bohatství zejména tradice využití pískovce v krajině a stavebnictví a využití tradice v pěstování dřevin. Pro projekt je významným partnerem zejména díky aktivitám Výzkumného a šlechtitelského ústavu ovocnářského, realizovaným projektům s obnovou veřejných prostranství, památek a zapojováním místních obyvatel do rozvoje obce. Významné jsou její zkušenosti s turistickým ruchem ve venkovském prostředí. V projektu bude zejména organizovat využití tradičních plodin v místní kulinářské kultuře a bude se věnovat vybavení pro společenské akce spolků. www.podchlumi.cz/mas/.
Role spolupráce je blíže popsána v dalších kapitolách.

Všechny MAS splňují kriteria přijatelnosti, což je dáno i tím, že byly úspěšně zaregistrovány (nebo již vybrány) v rámci opatření IV.1.1. Území dotčené projektem, resp. jeho dopady, je minimálně 1 111,18 km2 a žije v nich cca 120 730 obyvatel. Dopady projektu však veřejnými aktivitami vybavenými z projektu zasahují i další obyvatele mimo MAS.
Projekt spolupráce byl zpracován manažery či zástupci 4 MAS v partnerství: Mgr. Petrem Kulíškem, Ing. Petrem Liškou, Mgr. Vítem Hrdouškem a Petrou Václavíkovou a to na několika jednáních (poslední v Chocni dne 6.11.2008). Zpracování a diskuse témat započaly již při vzájemných návštěvách a exkurzích členů, realizovaných od roku 2007.
2. Výchozí situace a zdůvodnění projektu
Naplnění bodovacích kriterií jako odůvodnění projektu:

Projekt národní spolupráce zahrnuje jednu MAS podpořenou v opatření IV.1.1., dvě MAS, které realizovaly LEADER ČR, a jednu MAS, která se připravovala na program LEADER v osvojování zkušeností. Tento fakt spolu s pojetím projektu jsou výchozím bodem k úspěšnému zvládnutí. Počet partnerů představují 4 MAS. Podíl obcí do 500 obyvatel, na jejichž území je realizován výstup z obcí dotčených fyzickými investičními i vzdělávacími výstupy, je 53%. Jedná se o první předloženou žádost KMAS (v jiných je jen PMAS). Při zpracování – přípravě byla zapojena veřejnost komunitním způsobem a zejména bude zapojena při realizaci, a to i na úrovni mezi partnery, mezi partnery je již uzavřena odpovídající smlouva o spolupráci. Participující MAS již mají zkušenosti se vzdělávacími projekty i s investicemi z PRV, včetně realizace LEADER ČR, PRV. Projekt je spolufinancován z více než 5% všemi partnery. Projekt je inovativní a naplňuje jednotlivé strategie a SPL MAS, více jejich cílů a je ucelený, realizovaný všemi partnery dohromady.
2.1. Popis výchozí situace

Stručný popis současného stavu: Kromě toho, že jednotliví partneři mají různé zkušenosti s projekty typu LEADER, mají také velmi pestré zkušenosti s jednotlivými tématy projektu. To je spolu s příležitostí opatření na spolupráci výchozím impulsem. MAS se navštěvovaly již v předchozích obdobích v různých kombinacích a do inspirativních návštěv realizovaných projektů zapojovaly své členy a místní partnery. 

V posledních letech mizí z krajiny staré odrůdy ovocných stromů, značně klesá zájem o ovoce a významně klesá zájem o pěstování a využívání tradičních plodin české a moravské krajiny. Odlišnosti venkovských kultur regionů se tak stírají a dochází k likvidaci provázanosti lidových zvyků, místních památek, místních tradic a životního stylu s reálnou krajinou. Tradiční spolky ovocnářů, zahrádkářů, drobných výrobců slábnou, klesá zájem mladé generace. Přitom by mohly v současné spotřebitelské renesanci tradičního, místního a zdravého významně uspět ve změně životního stylu i na venkově. Potřebují však investiční a organizační podporu, kdy MAS se jeví jako důvěryhodná platforma.

V územích MAS je nedostatek zařízení pro moderní zpracování domácí produkce, spolky nejsou organizovány a nedovedou samy žádat o dotace. Tradiční objekty jako moštárny, sušárny a palírny se stávají spíše expozicemi tradic než živými prostory spolkové spolupráce. Spolupráce MAS je příležitostí jak problém uchopit formou spolupráce a přenášet úspěšně zkušenosti mezi regiony (i z regionů mimo projekt). MAS jsou dostatečně silné subjekty pro územní spolupráci a jsou nezávislé na tradičních vztazích. Spolupráce MAS je jedinečnou příležitostí jak propojit a koordinovat nejen jejich aktivity, ale jak přivést ke spolupráci jejich členské subjekty a postupovat koordinovaně. Projekt spolupráce zároveň umožní citlivě a úsporně investovat do vhodně rozmístěných objektů a do dovybavení stávajících tak, aby dobré příklady jednak ukázaly tradice v jejich historické hodnotě jako expozice, ale zároveň pomohly obnovit obnovitelné. Neméně velkým důvodem je naplnění SPL jednotlivých partnerů, které nemůže být naplněno prostřednictvím Fichí.
2.2. Způsob naplnění cílů opatření PRV

· Využitelné cíle PRV jsou tyto:

· Posílení lidského potenciálu jako základní podmínky pro místní ekonomiku a zajištění místních služeb

· Zlepšení kvality života ve venkovských oblastech a diverzifikace ekonomických aktivit.

· Zlepšení základních služeb a rozvoj investic zajistí vyšší atraktivitu venkovských oblastí.

· Zavedení místní rozvojové strategie do systémů programu rozvoje venkova

· Rozvoj a propagace spolupráce a nejlepších výsledků a projektů

· Uplatnění principů LEADER

Opatření IV.2.1 a III.2.2 budou naplňována prostřednictvím realizací v projektu spolupráce přinášejícím navíc efekty spolupráce a šíření metody LEADER do dalších oblastí venkovského života. Protože realizace může probíhat pouze prostředky těchto opatření, je soulad plně zabezpečen.
Personální zajištění a podmínky realizace
· Různé osoby pro jak stávající tak krátkodobější vztah, hlavně členové a místní experti

· Všechny regiony mají odpovídající zázemí pro práci týmu, z projektu budou částečně kryty pouze některé náklady na specifické činnosti.
2.3. Popis konkrétních cílů projektu, které budou dosaženy projektem Spolupráce a jak přispěje projekt k plnění cílů rozvojové strategie každé partnerské MAS

· Projektem budou naplněny tyto obecné cíle:

Zlepšení zázemí pro vzdělávací aktivity na venkově v odpovídajících prostorách

Posílení vzájemné spolupráce MAS v projektu a impulsy ke spolupráci jejich členů

Zlepšení dlouhodobé vybavenosti pro vzdělávací aktivity a šíření metody LEADER

Posílení environmentální odpovědnosti, komunitního přístupu k rozvoji obcí, 
Konkrétně:
· MAS NAD ORLICÍ
Spolupráce a vzdělávání jsou hlavními nástroji SPL MAS mimo vlastní Fiche. Cíle opatření SPL hovoří jasně:
· 8. Partnerské projekty
Cílem je podpořit vytváření partnerství s českými i zahraničními MAS a dalšími subjekty, realizaci tzv. projektů spolupráce a jiných partnerských aktivit a to zejména jako mostů spolupráce, příkladů dobré praxe a tvorby nových a inovativních záměrů.
· 9. Metody a principy LEADER
Cílem je podporovat komunitní přístup v plánování rozvoje regionu NAD ORLICÍ, tzn. účast veřejnosti a místních organizací na přípravě a rozhodování o dalším rozvoji komunit, obcí a regionu, podpora partnerství mezi místními subjekty a v konečném důsledku realizace Místní-regionální agendy 21.
· 2. Živý region
Cílem opatření je podpořenými projekty zlepšit nebo obnovit odpovídající zázemí pro spolkový a kulturní život a rozšířit rovnoměrně dostupnou nabídku služeb potřebných pro život na venkově. Chceme dosáhnout pestřejšího veřejného života na vesnicích, kde obyvatelé i návštěvníci mají k dispozici základní služby a bohatou nabídku příležitostí k trávení volného času. Cílem je i zapojení NNO, podnikatelů a občanů do plánování a realizace zázemí pro všechny cílové skupiny venkova a intenzivnější spolupráce mezi sektory. Nástrojem je mj. kultivace prostor a vybavení objektů, zapojení škol do komunitního života, zvýšení spolupráce na projektech mezi různými subjekty a zvýšení podílu mladých na životě regionu. Slovy PRV: podporovat obnovu a rozvoj obcí, jejich vybavení, rozvíjet základní služby pro obyvatele a návštěvníky zajistit občanům pro jejich běžné potřeby a zájmy potřebnou infrastrukturu, úplné a dostupné služby a příjemné prostředí.
· 5. Přírodní a kulturní dědictví v nás a kolem nás
Cílem je zajistit uchování tradic a povzbuzení identity občanů s regionem a obcí, pomocí podpory obnovy a využití místní architektury, tradičních prvků vzhledu obcí, drobných i větších místních památek a významných objektů movitých i nemovitého dědictví podpořit jejich oživení. Oživené a obnovené kaple, křížky, památky v krajině, tradiční domy, sloupy, domy slavných rodáků a jiné památky, vznik místních muzeí a skanzenů, ukázky řemesel, vydávání publikací o místní historii či přírodě, vznik naučných stezek, obnova zašlých hradišť, to vše pomáhá uchovat přírodní a kulturní dědictví našeho regionu pro další generace. Slovy PRV: chránit a zhodnocovat přírodní a kulturní dědictví venkova a místní tradice. Dlouhodobým cílem je obnova a zhodnocování přírodních a kulturních hodnot regionu.
· 6. Vzdělaný aktivní region.
Cílem je zajistit všeobecné podvědomí obyvatel o problematice možností rozvoje venkova, podporovat spolupráci a ukazovat příklady dobré praxe. Chceme zapojit do spolupráce venkovské školy, vzdělávací subjekty a možné aktivní subjekty v rozvoji venkova. Chceme mj. také podpořit nabídku vzdělávání na venkově. Chceme mít na venkově vzdělané lidi, lidi, kteří budou odborníky ve své oblasti, lidi, kteří se budou zajímat o dění kolem nich, lidi, kteří budou mít chuť se dále vzdělávat či předávat své zkušenosti ostatním. Chceme udržet malé venkovské školy a využít je jako místo dalšího vzdělávání obyvatel. Slovy PRV: vzdělávat a informovat občany v tématice související s rozvojem venkova a místní ekonomiky, zvyšovat jejich odbornost a zájem o obory uplatnitelné v regionu.

Zejména opatření 6 a 8 mají jako základní nástroj spolupráci s MAS a rozvoj zázemí pro vzdělávání.
Opatření SPL naplňují dílčí cíle dvou ze tří Priorit SPL:
2.Partnerství v MAS jako klíč k rozvoji venkova: Zajišťovat vnitřní rozvoj MAS – jejích organizačních, lidských, finančních, materiálních a informačních kapacit a zdrojů potřebných pro plnění budoucích úkolů, tj. pro redistribuci zdrojů místním žadatelům, pro potřebné vzdělávací, poradenské a další služby. Zajišťovat rozvoj i vnějších vztahů, především skrze budování partnerství s dalšími MAS.

3.Šíření myšlenky LEADERu: Podporovat komunitní přístup v plánování rozvoje regionu NAD ORLICÍ, tzn. účast veřejnosti a místních organizací na přípravě a rozhodování o dalším rozvoji komunit, obcí a regionu, podpora partnerství mezi místními subjekty. Zajišťovat šíření a aktivní používání metod a principů LEADER a to především komunitní a partnerský přístup.

· MAS Strážnicko

Struktura SPL se tématům projektu věnuje hned v několika prioritách:
Priorita A: Trvale udržitelná péče o zemědělskou krajinu a zachování a rozvoj přirozeného rázu venkova a venkovského osídlení 
Specifické cíle: Stabilizovat intenzivně využívanou krajinu centrální oblasti Strážnicka modernizací a diversifikací zemědělské činnosti, která zde bývala typická – pěstování široké spektrum plodin, ovocnářství, vinařství, pastevectví, krajinná zeleň a nově i energetických plodin. Obnovit a dále rozvíjet venkovské osídlení ulicových obcí s velkým podílem zeleně, obnova prostupnosti (pěšiny, polní cesty) a zvýšení mozaikovitosti krajiny s vysokou ekologickou stabilitou s využitím pro místní i návštěvníky 

Priorita F: Obnova a rozvoj kulturní, společenské a sportovní činnosti a jejich zázemí 
Specifické cíle: Rozvinout tradiční potenciál spolků, sdružení, jednotlivců, jejich aktivity mají na strážnickém Slovácku velkou šíři a hluboké tradice (spolky vinařů, zahrádkářů, chovatelů, tradiční kulturní akce a církevní svátky, společenské aktivity, ruční výroby a regionální výstavy a trhy, skupinové sporty aj.) s důrazem na rozvoj aktivit a zapojení mladých lidí a zvýšení aktivit žen. Pro rozvoj použít inovativní metody se synergickým efektem (např. multifunkční zařízení). 

Priorita I: Zachování a obnova kulturního dědictví 
Specifické cíle: Podpořit nepodnikatelské i podnikatelské aktivity ve vazbě na péči o památky a jejich zpřístupnění, kterých je na Strážnicku velký podíl díky vlivu různých kultur v historické příhraniční zóně (např. sakrálních stavby, hradiště, technické památky, lidové památky a památkové zóny, movité památky - obrazy a další historicky cenné předměty, drobné památky v krajině, atd.). Zpřístupňovat a využívat památky s inovačním efektem např. formou víceúčelových návštěvnických míst. 

Priorita K: Podpora síťové spolupráce a inovativních projektů ve všech oblastech rozvoje včetně rozvoje informovanosti: publikační činnost, vydávání propagačních, vzdělávacích a informačních materiálů 
Specifické cíle: V oblasti obecně chybí inovativní a síťové projekty s multiplikačním efektem, které by přinesly systémový rozvoj; tyto projekty je potřeba vytvářet což je hlavním úkolem organizačního týmu MAS, i v rámci partnerských projektů spolupráce MAS Posílit sebevědomí občanů o významu svých aktivit a zprostředkování informací pro vzdělávání a kulturu v příhraničí s vazbou na další MAS což je významným úkolem organizačního týmu MAS.

· MAS Podchlumí

Struktura SPL se tématům projektu věnuje hned v několika hlavních cílech:

2. „Rozvoj cestovního ruchu, péče o krajinu a znovuoživení místních tradic“ 

Dílčí cíle a aktivity:

· rozvoj a zlepšení nabídky cestovního ruchu jako prostředku ekonomického rozvoje regionu,

· různorodost zemědělských aktivit ve směru nezemědělské produkce

· rozvoj nezemědělské produkce a podpora zaměstnanosti, vycházející z místních tradic a specifik (tradice ovocnářství a zelinářství, kamenictví), 
· různorodost venkovské ekonomiky
· eliminace negativního dopadu návštěvnosti na lesní prostředí výstavbou vhodných objektů a zařízení, 
· budování objektů k zajištění bezpečnosti návštěvníků,

· znovuoživení místních tradic (obnovení zaniklých akcí – poutí, jarmarků a obnovení tradic zpracování ovoce – vybudování sušárny, moštárny, palírny ovoce).
3.  „Zvýšení kvality života v obcích“

Dílčí cíle a aktivity:

· zlepšením základních služeb, infrastruktury, vzhledu obcí a rozvojem investic zajistit vyšší atraktivitu venkovských oblastí, 

· zlepšení kvality života ve venkovských oblastech a diverzifikace ekonomických aktivit, 
· posílení lidského potenciálu jako základní podmínky pro místní ekonomiku, 
· vytvoření prostředí pro rozvoj podnikatelských aktivit

· zvýšení návštěvnosti území 

· zajištění místních služeb a rozvoje partnerství.
4. „Obnova kulturního dědictví“

Dílčí cíle a aktivity:

· rozvoj investic zajišťující vyšší atraktivitu venkovských oblastí, využívajících množství kamenných památek v Podchlumí,

· zlepšení kvality života ve venkovských oblastech a diverzifikace ekonomických aktivit.
5. „Partnerské projekty“

· partnerské projekty budou čerpat náměty z předchozích cílů,

· jejich cílem je vytváření partnerství s českými i zahraničními MAS a dalšími subjekty.
2.4. Výstupy, výsledky a dopady projektu

· Výstupy projektu ve všech územích celkem:
· 1 publikace o místní kulinářské tradici ve vztahu ke zpracování místních produktů společně pro všechny regiony
· propagační materiály a předměty o projektu (roll-up bannery, letáky, plakát)
· 3 soubory panelů a prezentačních vybavení

· 6 souborů vybavení expozic

· 1 venkovní podium + parket
· 5 zařízení pro zpracování ovoce a jiných produktů (4 lisy na ovoce, 1 mlýnkoodstopkovač na hrozny)
· 2 obnovené či doplněné stávající stavby pro expozice zpracování ovoce (Kostelecké Horky, Strážnice)Setkání členů MAS ve spolupráci

· 3 studie kulturního dědictví

· Trvalé venkovní tabule s výsadbami v přímé návaznosti a ozeleněním

· 1 obnovená školní zahrada (Kostelecké Horky) a 4 regenerované sady (Třebechovice, Sudoměřice, Hroznová Lhota, Tvarožná Lhota)
· 2 soubory stánků a panelů

· 4 semináře výrobců
· Absolvovaná vzdělávání členů MAS a další veřejnosti

· 5 propagačních akcí místních výrobků a produktů

· 6x trvalé nebo sezónní expozice tradic, tradičního zpracování, pěstování a zpracování tradičních plodin a odrůd ovoce 
· 5 upravených prostranství s mobiliářem a ozeleněním ve vztahu k tématu projektu (2 Veliny, 1 Krňovice, 1 Tvarožná Lhota, 1 Hroznová Lhota)
· Výsledky 

Realizace projektu přispěje k vzájemnému poznání členů zúčastněných MAS, zajištění vybavení pro pořádané akce, podpoří zapojení obyvatel do rozvoje venkovského regionu, přispěje k šíření metody LEADER a komunitních metod ve vzdělávání a plánování rozvoje, bude naplňovat poslání MAS, cíle environmentálního vzdělávání. Konkrétní výstupy jsou uvedeny v tabulce aktivit a dopadů.
Projekt přispěje k posílení potenciálu MAS a jejich stabilnější činnosti pro rozvoj území, pomůže udržet pracovní místa zaměstnanců MAS.

Projekt umožní další provázání regionů, předání informací, zkušeností a příkladů dobré praxe, jejich uplatnění ve prospěch venkovských komunit a aktivních subjektů. 

· Dopady projektu 

Uskutečnění aktivit projektu bude mít příznivý dopad na trvale udržitelný rozvoj zúčastněných regionů ve všech jeho pilířích:

Ekonomický – zatraktivněním regionu a oživením tradic napomůže samostatné podnikatelské činnosti občanů, rozvoji šetrného turistického ruchu a tím i přílivu dalších investic do regionu. Vzájemným partnerstvím členů MAS dojde k oživení spolupráce. Dojde k rozvoji soběstačnosti místních producentů a k jejich provázanosti s udržovanými tradicemi.
Sociální – dalším vzděláváním, ukázkami dobré praxe i možností setkávání s občany partnerských regionů při cílených vzdělávacích aktivitách napomůže sociálnímu i pracovnímu uplatnění obyvatel venkovských obcí regionu a lepší spolupráci v území.
Životní prostředí – zdůrazněním venkovských hodnot a začleněním environmentálního vzdělávání projekt přispěje k lepšímu vztahu cílových skupin k životnímu prostředí, kulturnímu i přírodnímu dědictví
Tabulka výstupů, dopadů a harmonogram jsou uvedeny v kapitole 4.
2.5. Návaznost na jiné strategické dokumenty rozvoje území a další podstatné informace vztahující se k odůvodnění důležitosti projektu

Projekt navazuje na celou řadu rozvojových dokumentů a výrazně přispívá k jejich naplňování. Uvádíme pouze jejich seznam, protože komentář by byl příliš rozsáhlý. 
· ISU účastnících se MAS

· Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje
· Program rozvoje Pardubického kraje
· Strategie trvale udržitelného rozvoje ČR
· Strategie EVVO příslušných krajů (Královéhradecký, Pardubický, Jihomoravský, Ústecký)
· Strategickým plánem DSO Orlice

· Strategickým plánem DSO Brodec
· Rozvojová strategie DSO Poorlicko

· Strategie rozvoje Třebechovicka
· Integrovaná strategie venkovského mikroregionu Porta Bohemica

· Strategie rozvoje mikroregionu Úštěcko

· Strategie rozvoje mikroregionu Strážnicko
· Integrovaná územní strategie rozvoje venkova Podchlumí
3. Místo a časový rámec realizace projektu

3.1. Místo realizace výstupu projektu a datum realizace

Projekt má  místa větších fyzických výstupů (Strážnice, Kostelecké Horky) a dalších 16 míst fyzického umístění investic do zeleně, historických sadů, alejí, vybavení pro NNO a MAS (Kostelecké Horky, Holovousy, Chleny, Vrbice, Hořice, Miletín, Konecchlumí, Bílsko u Hořic, Kozojídky, Žeraviny, Hroznová Lhota, Tvarožná Lhota, Sudoměřice,). 
Obce a místa umístění (mimo studie, výstupy, aj. - mají širší dopad):
· Holovousy (vybavení pro akce a jejich pořádání  uložení) – 505 obyv.
· Hroznová Lhota (vybavení pro akce a jejich pořádání, panely, mobiliář a zeleň, vybavení spolků) – 1268 obyv.
· Chleny (panely, plochy, mobiliář, zeleň,) – 227 obyv.
· Konecchlumí (vybavení pro akce a jejich pořádání - uložení) – 304 obyv.
· Hořice (uložené stánky) – 9053 obyv.
· Kostelecké Horky (vybavení pro akce a jejich pořádání, panely, sušárna, , zeleň, plochy, vybavení spolků) - 139 obyv.

· Kozojídky (vybavení pro akce a jejich pořádání, vybavení spolků) – 477 obyv.
· Lhoty u Potštejna (vybavení pro akce a jejich pořádání, zeleň) – 268 obyv.
· Malá Ledská, Hřibiny-Ledská (informační panel) – 344 obyv.
· Skanzen Krňovice, Třebechovice pod Orebem (vybavení pro akce a jejich pořádání, zeleň, vybavení spolků, plochy) - 5870 obyvatel.

· Strážnice (vybavení pro akce a jejich pořádání, vybavení spolků) – 5889 obyv.
· Sobčice (vybavení pro akce a jejich pořádání - uložení,) - 313 obyv.
· Tvarožná Lhota (vybavení pro akce a jejich pořádání, plochy, panely, zeleň, vybavení spolků) – 866 obyv.
· Vrbice (vybavení pro akce a jejich pořádání, plochy, panely, zeleň, vybavení spolků) – 129 obyv.
· Žeraviny (vybavení pro akce a jejich pořádání,) – 179 obyv.
· Sudoměřice (vybavení pro akce, a jejich pořádání, plochy, panely, zeleň, vybavení spolků) – 1200 obyv.

· Šachov (Borohrádek) (zeleň, panely) – 2131 obyv.
· Veliny (zeleň, panel, plochy) – 360 obyv,
Počet obcí do 500 obyvatel tvoří 56% ze všech přímo dotčených výstupy.
· Přehled míst realizace:

Expozice a drobné stavby: Strážnice (st.p.1904), Kozojídky (p.č. 116), Kostelecké Horky (4/1, 11/4, 4/2, 9), Tvarožná Lhota:  p.č. 217/3, 217/1 Důbravka,  2813/19 Travičná, Veliny (1246/38), Krňovice (202/16).
Trhy (bude využito toto vybavení: pódium, parket, stánky, informační panely a bannery roll-up): Miletín (č.p. 141, č.p. 1289, č.p. 1279/1, č.p. 1279/3, č.p. 1279/5), Holovousy (č.p.  41/1), Strážnice (p.č. 286), Hořice (2354/1).
Akce: Kozojídky (p.č.116), Kostelecké Horky (4/1, 11/4, 4/2, 9). 
Výsadby dřevin a prvky veřejných prostranství: Krňovice (202/15, 202/13, 202/16), Vrbice (431, 435, 104, 106/1), Kostelecké Horky (11/4, 854, 12, 909, 9, 7, 11/3, 503/4, 503/8, 503/3), Lhoty u Potštejna (531/41, 531/40), Tvarožná Lhota (p.č.1270/2, 1246/2, 3589/1, 3557/2,1306/1, 2813/1 Travičná), Hroznová Lhota (p.č. 235/1, 271/24, 402/3, 784/14, 784/16, 784/18, 784/19, 784/5, 3407/1, 3823/1, 3823/2, 3294/1), Sudoměřice (1498/9 , 1494/12, 1493), Chleny (p.č. 124/2), Veliny (1246/38, 1246/1), Velká Ledská (stp.p.101/1).
Revitalizace zahrad, aleji nebo historických sadů: Sudoměřice (1498/9), Hroznová Lhota (p.č. 235/1), Tvarožná Lhota (2813/1). 
Stánky - uložení: Krňovice (202/15, 202/13, 202/16), Kostelecké Horky (st.p.4/2, 69), Hořice (st. č. 1655),
Moštárna uložení: Lhoty u Potštejna (st.p. 128), Tvarožná Lhota (56/2, Krňovice (202/15), Kostelecké Horky (st.p. 4/2), .
Sušírny ovoce: Strážnice (st.p.1904), Kostelecké Horky  (st.p. 69)
Uložení mobiliáře, zařízení a výstupů: Krňovice (202/15, 202/13, 202/16), Žeraviny (p.č. 129), Sudoměřice (p.č. 1622/8), Kozojídky (p.č. 116, 203), Hroznová Lhota (p.č. 76/1); Tvarožná Lhota (2813/19), Strážnice (st.p.1904), obecní dům, Holovousy (st. č. 47), Konecchlumí (st. č. 82), Sobčice (st. č. 160), Kostelecké Horky (st.p.4/2, 69),.
· Přehled pořádaných vzdělávacích a společných akcí:

	Přípravná setkání a zapojení místních výrobců – seminář, propagační akce

	NUTS2
	Obec
	Adresa
	Datum
	Čas

	Jihovýchod
	Tvarožná Lhota
	Kulturní dům a Oskerušové muzeum
	18.4.2009
	16.00 – 21.00


	Přípravná setkání  -Školení poskytovatelů služeb

	NUTS2
	Obec
	Adresa
	Datum
	Čas

	Severovýchod
	Vrbice
	Penzion Pod rozhlednou
	10.5.2010
	16.00 – 19.00


	Přípravná setkání  -Školení poskytovatelů služeb

	NUTS2
	Obec
	Adresa
	Datum
	Čas

	Jihovýchod
	Tvarožná Lhota
	Obecní dům
	17.7.2009
	18.00 – 22.00


	Seminář výrobců potravin, tradičních výrobků i spolků - historie zpracování a využití ovoce

	NUTS2
	Obec
	Adresa
	Datum
	Čas

	Severovýchod
	Holovousy
	Zámecká knihovna, Holovousy 1
	2. - 3.10.2009
	14,00 – 19.00


	Setkání výrobců potravin, tradičních výrobků i spolků – seminář a propagační akce

	NUTS2
	Obec
	Adresa
	Datum
	Čas

	Jihovýchod
	Kozojídky
	Areál Kříb
	4.10.2009
	10.00 – 17.00


	Setkání výrobců potravin, tradičních výrobků i spolků – seminář a propagační akce

	NUTS2
	Obec
	Adresa
	Datum
	Čas

	Jihovýchod
	Strážnice
	Přístaciště u Baťova kanálu
	1.5.2010
	11.00 – 13.00

	Setkání výrobců potravin, tradičních výrobků i spolků – seminář a propagační akce

	NUTS2
	Obec
	Adresa
	Datum
	Čas

	Severovýchod
	Kostelecké Horky
	Venkovské školicí centrum, čp. 57
	26.6.2010
	10.00 – 17.00


	Akce propagace místních výrobků na akcích partnerských MAS

	NUTS2
	Obec
	Adresa
	Datum
	Čas

	Severovýchod
	Strážnice 
	Areál náměstí Svobody
	12.9.2009
	10,00 – 16,00 


	Akce propagace místních výrobků na akcích partnerských MAS

	NUTS2
	Obec
	Adresa
	Datum
	Čas

	Severovýchod
	Kostelecké Horky 
	usedlost Modrý dům č 25
	26.6.2010
	10.00 – 18.00


	Akce propagace místních výrobků na akcích partnerských MAS

	NUTS2
	Obec
	Adresa
	Datum
	Čas

	Severovýchod
	Holovousy
	Náves, obecní úřad
	3.10.2009
	10.00 – 18.00


	Školení poskytovatelů služeb

	NUTS2
	Obec
	Adresa
	Datum
	Čas

	Jihovýchod
	Strážnice
	Bzenecká 1245
	20.2.2010
	13.00 – 18.00


	Školení poskytovatelů služeb

	NUTS2
	Obec
	Adresa
	Datum
	Čas

	Severovýchod
	Třebechovice p. Orebem
	Skanzen Krňovice
	16.4.2010
	16.00 – 20.00


3.2. Místo dopadů projektu a doba účinku projektu

Dopady projektu jsou očekávány v území všech partnerských MAS. Protože se jedná o zázemí pro aktivity jakými jsou trhy, společenské akce, prezentace výrobků, výstavy, expozice, studie celých území a publikace jejich výstupů, vybavení expozic a zeleň, je dopad projektu širší na širší skupiny obyvatel. Můžeme tvrdit, že je širší než území dotčených MAS. Využitelnost výstupů přesáhne rok 2013. Do té doby je jistá realizace investičních akcí a jejich udržitelnost dle Pravidel. Nicméně projekt je na SPL nezávislý a smluvní vztahy směřují k dlouhodobému efektu i k horizontu 2020. Doba vázanosti na účel je splněna do roku 2014.
4. Fáze projektu

4.1. Příprava projektu spolupráce (PPS)
První kontakty partnerských MAS se uskutečnily již počátkem roku 2007, kdy se MAS vzájemně navštěvovaly a hledaly zkušenosti s realizací programu LEADER a s využitím místního dědictví.
Vlastní příprava projektu byla zahájena v září 2008, kdy se setkaly MAS Strážnicko, MAS České Středohoří, MAS NAD ORLICÍ a MAS Podchlumí vždy po dvou a navrhly první koncepty spolupráce. Postupně s uveřejněním možných opatření a Pravidel se projekt specifikoval, tuto práci zastali pracovníci MAS a nynější členové KS.
Každá MAS samostatně připravila a mezi svými členy projednala seznam vlastních investičních i vzdělávacích a studijních aktivit. Projednávání na valných hromadách MAS se zúčastnili i zástupci partnerů, tak aby mohli zájemce informovat o vlastních záměrech a poskytované informace tak byly komplexní.
Vlastní práce na žádosti a popisu projektu proběhly na několika setkáních pracovníků všech MAS, Podíleli se na nich především projektoví manažeři všech sdružení a členové KS od září 2008. Výsledný projekt byl schválen vedením každé z partnerských MAS. V další části přípravy projektu bude probíhat především jeho propagace na území všech zúčastněných MAS a budou organizována přípravná setkání koordinačního týmu. Členové MAS budou seznamováni s reáliemi partnerských regionů, s programem LEADER a dalšími různými možnostmi spolupráce. Ukončení přípravné fáze předpokládáme v březnu či dubnu 2009.
Výdaje této fáze – 200 tis. Kč
4.2. Koordinace projektu spolupráce (KPS)
Koordinaci projektu bude zajišťovat koordinační skupina sestavená ze zástupců všech partnerských MAS. Skupina byla sestavena na společných setkáních partnerů. Koordinační skupina bude pracovat po celou dobu realizace projektu, její přípravné zasedání, navazující na uskutečněná setkání MAS, proběhne v prosinci až lednu 2009. Skupina bude pracovat i po ukončení projektu, kdy bude dohlížet na udržitelnost projektu a zpracovávat potřebné dokumenty. V rámci koordinace projektu bude pokračovat i vzdělávání členů MAS ve všech relevantních oblastech tak, aby naplánované aktivity byly co nejpřínosnější. 
Předmětem koordinace je také propagace projektu, vydávání společných materiálů, společné navrhování řešení a vzájemné návštěvy a vzdělávání členů MAS, které MAS v projektu hodlají obohatit metodami interpretace kulturního dědictví, zapojováním členů ostatních MAS do diskuse a navrhování řešení. Koordinace projektu bude zdůrazňovat vzájemné předávání zkušeností, vzájemné navrhování a poznání realizací v jiných MAS členy jednotlivých partnerství. 
Výdaje této fáze – 300 tis. Kč

4.3. Vlastní realizace projektu spolupráce
Realizace projektu bude probíhat dle harmonogramu uvedeného v tabulce, kde je popis aktivit přehledový, nicméně harmonogram závazný. 
Projekt pokládáme za inovativní z těchto důvodů:

Spolupráce zkušených a začínajících MAS.

Zapojení MAS do vzdělávání veřejnosti
Spojení vzdělávacích i praktických aktivit v projektu.
Pro ujasnění výše jmenovaného přikládáme tabulku ze Smlouvy o spolupráci, která je souborem maximálních plánovaných aktivit.
· MAS NAD ORLICÍ

	Úkol
	výsledky a výstupy spolupráce
	Metoda / dopady
	realizace

	Vzdělávání aktérů pohostinnosti v partnerských MAS
	setkání dají vznik kvalitnímu systému poskytovatelů služeb 4 MAS,

Výstupy: vznikne malý společný Kodex slušného poskytovatele služeb
	Přípravná setkání  -Školení poskytovatelů služeb – dvě akce pro cílovou skupinu stravovatelů a ubytovatelů, pořadatelů akcí a expozic, 

s využitím komunitních technik
	04/09– 08/10

	Semináře a tvorba publikací o tradičních produktech a plodinách vč. výměny receptů a kulinářské tradice, záznamy a mapování slovesného i hmotného dědictví v kulinářství, místních venkovských zvyklostí – tvorba kuchařek, aktivity NNO ve výměně a vzájemném poznávání regionů
	Přípravná setkání: Dva semináře výrobců potravin, tradičních výrobků i spolků (spolky žen, zahrádkáři apod.). 2 akce propagace místních výrobků na akcích partnerských MAS 

Výstup: Vydání společné Kuchařky z venkova Čech a Moravy - 3 MAS s recepty ale i popisem typických surovin  místní produkce (ovoce, zelenina, …)
	využití ICT, komunitních technik

využívání místních surovin a receptů
	05/09 – 05/10


	Vybavení expozic o místních tradicích, postupech v kulturní krajině, plodinách a jejich využití
	Zhotovení předmětů pro zázemí spolků a jejich aktivit a prezentačních expozic

Vytvoření zázemí expozice (souboru panelů, polic a propagačních materiálů) místních plodin a kulinárních tradic zpracování:

Sezonní Expozice ovocnářství a krajiny umístěná na navštěvovaných bodech v regionu a mobilní pro kulturní akce.
	Týmová příprava, jednotící design

Nová návštěvnická místa, oživení místního potenciálu pro rozvoj stezek
	04/09 – 12/09

	Výsadba a uchování tradičních odrůd – genofondy, výsadby, spolupráce v uchování
	Úpravy prostranství (s infopanely) - výsadba regionálně tradičních odrůd ovoce.. Realizaci v obcích Lhoty u Potštejna, Chleny, Borohrádek, Vrbice, Kostelecké Horky, Třebechovice pod Orebem, Veliny, Hřibiny Ledská..
	Odborná identifikace, dopěstování, roubování a  výsadby se zapoj. veřejnosti 

Využití ovoce a bylin pro místní prezentace a výstavy

Zachování genofondu, v paměti místních obyvatel
	05/09 – 06/10

	Vybavení pro jarmarky a kulturní aktivity oživující řemesla a tradiční produkty našich regionů, i nové tradice a náměty
	Nákup zařízení na prezentaci (pro obce, spolky, výrobce) a vybavení pro kulturní akce související s tradicemi v partnerských regionech – pro vinobraní v MAS, pro slavnosti s úrodou a výstavy odrůd a starých druhů

Rozvoj a obnovení tradičních trhů a kulinárních akcí pozvání k účasti i partner. MAS
	Zjištění a uspokojení potřeb pro místní maloprodej

Sezonní oživení místní ekonomiky spojené s kulturními aktivitami
	04/09 – 12/09

	Obohacení prostranství, okolí budov a prezentací o prvky s vazbou na místní tradice v plodinách, kulinářství, tradicích,
	Tvorba okolních prostranství místními druhy dřevin a Nákup a výsadba stromů a keřů, a bylin. Oživení obecní zahrady v Chlenech a školní v Kosteleckých Horkách tradičními odrůdami.
	Společenská obnova VP se zapojením mládeže

Obnovená tradičních prvků zeleně
	09/09 – 12/09

	Expozice a rozvoj návštěvnických míst regionu formou mini-expozic, průvodců, propojení prvky naučných stezek….
	Dovybavení území expozicemi ve vazbě na projekt realizace. Realizace tzv. Stezek s chutí – panely na veřejných místech a u stezek vč výsadby odrůd.
	Viz kap. expozice
	

	Vybavení spolků k obnově využití tradičních plodiny kraje. 
	Vybavení místních spolků moštovacím zařízením a další technikou k veřejnému provozování ve spolupráci s okolními obcemi.

Vybavení tradiční obnovené sušárny ovoce a dvou nových pro zájmovou činnost spolků (jedna umístěná v MAS Strážnicko).


	Zapojení členů
Obnova zvyklostí, pro využití veřejnosti 
	05/09 – 12/09

	Vzdělávání členů a spolupráce partnerů v projektu
	
	
	04/09 – 09/10




· MAS Strážnicko

	Úkol
	výsledky a výstupy spolupráce
	Metoda / dopady
	realizace

	Vzdělávání aktérů pohostinnosti v partnerských MAS
	setkání dají vznik kvalitnímu systému poskytovatelů služeb 4 MAS,

Výstupy: vznikne malý Kodex slušného poskytovatele služeb – na www stránky, do publikací
	Přípravná setkání  -Školení poskytovatelů služeb – dvě akce pro cílovou skupinu stravovatelů a ubytovatelů, pořadatelů akcí a expozic, 

S využití ICT, komunitních technik
	04/09– 12/09,

	Semináře a tvorba publikací o tradičních produktech a plodinách vč výměny receptů a kulinářské tradice, záznamy a mapování slovesného i hmotného dědictví v kulinářství, místních venkovských zvyklostí – tvorba kuchařek, aktivity NNO ve výměně a vzájemném poznávání regionů
	Přípravná setkání: Dva semináře výrobců potravin, tradičních výrobků i spolků (spolky žen, zahrádkáři apod.).  Tři akce propagace místních výrobků na akcích partnerských MAS 

Výstup: Vydání společné Kuchařky z venkova Čech a Moravy -  4 MAS s recepty ale i popisem typických surovin (ovoce, zelenina, …) místní produkce 
	využití ICT, komunitních technik

využívání místních surovin a receptů
	05/09 – 05/10 



	Vybavení expozic o místních tradicích, postupech v kulturní krajině, plodinách a jejich využití
	Zhotovení předmětů pro zázemí spolků a jejich aktivit a prezentačních expozic

Výstupy: Vytvoření expozice (souboru panelů, vitrín,polic a propagačních materiálů) místních plodin a kulinárních tradic zpracování:

Sezonní Expozice ovocnářství a krajiny Bílých Karpat – Salaš Travičná 
Sezonní kulinární expozice –CZS o .s.  Kozojídky 

Sezonní expozice vinařství – farma Důbravka Tv. Lhota, Zahrádkáři Tv. Lhota 

Sezonní expozice zpracování ovoce a vína - CZS Strážnice; 
	Týmová příprava, jednotící design

Nová návštěvnická místa, oživení místního potenciálu pro rozvoj, dovybavení systému 5 naučných stezek
	04/09 – 12/09,

	Vzdělávání a značení k zlepšení kvality a certifikaci služeb
	Přípravná setkání a zapojení  místních výrobců - proškolení a náklady, propagační materiály (mimo členských příspěvků) do systému reg. značek  – Tradice Slovácka, Tradice B. Karpat, Moravské dědictví, Slow food, 


	využití IT, komunitních technik 

Dopady – zapojení alespoň 5 výrobců pod regionální značky
	04/09 – 12/09



	Výsadba a uchování tradičních odrůd – genofondy, výsadby, spolupráce v uchování
	Úpravy prostranství (s infopanely)- výsadba reg. genofondových tradičních odrůd  ovoce – Tvarožná Lhota, doplnění a obnova starých sadů: Bajarův sad Hr. Lhota, Staré Hory – Sudoměřice. Výsadba veřejně přístupné tradiční bylinné zahrady i s tradičními technickými a hospodářskými plodinami – Salaš Travičná, Sdílení know how s partnery
	Odborná identifikace, dopěstování, roubování a  výsadby se zapoj. veřejnosti 

Využití ovoce a bylin pro místní prezentace a výstavy

Zachování genofondu,obnova krajinného rázu, zdroj reg. ovoce
	05/09 – 12/09

	Vybavení pro jarmarky a kulturní aktivity oživující řemesla a tradiční produkty našich regionů, i nové tradice a náměty
	Nákup zařízení na prezentaci zboží (pro obce, spolky, výrobci) včetně potravinářského: lavice, police, bannery,  vitríny, stojany, drtiče ovoce, přípravná kuchyňská linka, chladící a ohřívací box ostřikovač pohárků, apod.) 

Výstupy: Rozvoj a obnovení tradičních trhů a kulinárních akcí ve všech obcích  obcích trhy - Strážnice, Hr. Lhota, Tv. Lhota, Chutnání vín - Kozojídky,Sudoměřice, Strážnice  apod.) pozvání k účasti i partner. MAS
	Zjištění a uspokojení potřeb pro místní prezentaci a propagaci
Sezonní oživení místní ekonomiky spojené s kulturními aktivitami
	04/09 – 12/09

	Obohacení veřejných prostranství, budov a jiného o prvky s vazbou na místní tradice v plodinách, kulinářství, tradicích,
	Tvorba okolních prostranství - místními druhy dřevin a bylin (dříně, klokočí, mišpule, moruše, oskeruše, růže, mateřídouška, máta, apod.) všechny obce -  např. Hr. Lhota ZŠ, Tv. Lhota – náves, apod. s uplatněním odrůd i partnerských MAS (Solanka, Holovouské…) - Nákup a výsadba 350 ks stromů a keřů, a bylin
	Společenská obnova VP se zapojením mládeže

Obnovená VP s tradičními prvky zeleně
	09/09 – 12/09

	Expozice a rozvoj návštěvnických míst regionu formou miniexpozic, průvodců, propojení prvky naučných stezek….
	Dovybavení systému 5 naučných stezek expozicemi ve vazbě na projekt realizace SPL (vinaři, poskytovatelé služeb, NNO)
	Viz kap. expozice
	

	Obnova budov a zařízení k výrobě, předvádění a neziskovému využití spolky – tradiční zpracování, výrobny, řemeslné dílny – jedna až dvě v regionu
	Stavební obnova - opravy budovy historické (1920´) pálenice a moštárny ve Strážnici (nákl. expozice viz výše)– p.č.1904,  budova obč. vybavení č.p 1316, CZS z.o. Strážnice, 

Výstup: a zpřístupnění veřejnosti historické (1920´) pálenice a moštárny ve Strážnici
	Zapojení členů do oprav

 Obnova stavby v památkové zóně, pro využití veřejnosti 
	05/09 – 12/09

	Vzdělávání členů a spolupráce partnerů v projektu
	
	
	04/09 – 09/10




· MAS Podchlumí

	Úkol
	výsledky a výstupy spolupráce
	Metoda / dopady
	realizace

	Vybavení informačními a prezentačními panely
	Výstup: Informační panely využívané pro zázemí trhů, pro výstavy při spolkových akcích. Na informačních tabulích bude uvedena historie obcí, ovocnářství, kamenářství. Předpokladem je venkovské využití.

Výsledek: V rámci projektu bude vytvořeno 2ks výstavních tabulí. Budou využívány k informovanosti obyvatel o tradicích ovocnářství a kamenářství v regionu, historii obcí v Podchlumí, k prezentaci neziskových organizací místní akční skupiny. Dále se na panelech budou prezentovat výrobci značkou „PODKRKONOŠÍ regionální produkt®“ panely budou hliníkové konstrukce s clip rámy, velikost vnitřního plakátu je 420 x 594 mm.
Místo realizace: Konecchlumí, Bílsko u Hořic (do 500obyv.), Holovousy (515obyv.)
	Prezentace místních výrobků. Získání širšího povědomí o historii, kulturních hodnotách místních tradic. Zvýší se informovanost o místním ovocnářství. Panely budou využívány na kulturních akcích, výstavách kostele, slavnostech, místních jarmarcích ovocnářství a zelinářství, poutích apod. např. Slavnosti holovouského malináče, pouťový jarmark (Hořice, Miletín, Holovousy), sousedské posezení s divadelním představením - Bílsko u Hořic, koncerty v kostele - Konecchlumí, 
	06/09 – 10/09

	Obnova a rozvoj tradičních trhů a slavností
	Výstup: Pořízení vybavení pro jarmarky a kulturní aktivity oživující řemesla, tradice, tradiční produkty našeho regionu Podchlumí.

Výsledek: V rámci projektu bude pořízeno vybavení (pódium, parket, stánky), které budou 

používány k rozvoji tradičních trhů (Holovousy, Hořice, Miletín). Bude vytvořeno zázemí pro kulturní, společenské sportovní a církevní akce/aktivity, např. Slavnosti holovouského malináče, pouťový jarmark (Hořice, Miletín, Holovousy), sousedské posezení s divadelním představením - Bílsko u Hořic, koncerty v kostele - Konecchlumí (kostel sv. Petra a Pavla) apod.

Místo realizace: Bílsko u Hořic, Konecchlumí, území MAS Podchlumí
	Prezentace místních výrobků s předpokladem zvýšení odbytu. Získání širšího povědomí o historii, kulturních hodnotách místních tradic. Vybavení (pódium, parket, stánky) budou využívány na kulturních akcích, výstavách, slavnostech, místních jarmarcích, poutích, církevních slavnostech apod.


	05/09 – 05/10 



	Vybavení pro jarmarky a kulturní aktivity oživující řemesla a tradiční produkty našich regionů, i nové tradice a náměty
	Zpracování historie pěstování a zpracování ovocných odrůd v Podkrkonoší. Specifikace jednotlivých odrůd, možnosti využití původních odrůd v krajině center obcí, alejích,.. Historie zpracování a využívání ovoce náměty na využívání v současné kuchyni a zavádění výroby z produktů původních ovocných odrůd.

Výsledek: Studie historie a zpracování ovocných odrůd v Podkrkonoší a Kuchařka místních receptů/specialit.
	Propagace místních ovocných odrůd. Rozšíření její výsadby, přiblížení 

původního rázu krajiny.
	06/09 – 06/10

	Vzdělávání členů a spolupráce partnerů v projektu
	
	
	04/09 – 09/10




4.4. Následné využití

Po ukončení projektu budou aktivity zúčastněných MAS pokračovat v rámci navazujících projektů. Vybavení a investice budou využívány pro vzdělávací, propagační a relaxační akce pro veřejnost, pro zpracování místní produkce, zejména ovoce, ukázky následného tradičního využití. Vysazené dřeviny starých odrůd budou využity pro další vzdělávání a propagaci. 

Předpokládáme pokračování role MAS v území i po roce 2013. Následné využití vybavení, zařízení i staveb je dáno pojetím projektu a bude nadále svěřeno členům MAS do správy. Využití propagačních materiálů, studií, publikací a jiných měkkých výstupů bude zúročeno do jejich vyčerpání.
Významnou roli v následném využití hrají členové MAS – prostory jsou i jim k dispozici pro účely v souladu s projektem, zdarma nebo za provozní náklady.
5. Technické řešení projektu

Technické řešení se netýká pořízení vybavení, mobiliáře, pódia, zařízení pro zpracování, dodávku služeb a realizaci propagačních aktivit, pořizování studií, ozelenění prostranství a panelů. Tyto aktivity budou realizovány výběrovým řízením na dodavatele a silami zaměstnanců a pracovníků.
Technické řešení lze popisovat pouze u obnovy objektu historické palírny, obnově a vybudování pekárny a sušárny ovoce. Všechny tyto investice budou provedeny v pronajatých prostorech s dostatečným výhledem do budoucna vzhledem ke svému vlastnictví (obce, soukromá osoba zainteresovaná do projektu). Veškeré zpevňované plochy jsou jen mělkou a místní opravou povrchů stávajících přístupových komunikací. 
· Technické řešení opravy a využití objektu historické palírny a moštárny ve Strážnici, 
V rámci předkládaného projektu bude provedena rekonstrukce vnějšího pláště objektu expozice, s drobnými zásahy do interiéru.

Budou provedeny opravy střešního krytu (latě, krytina), vnější omítky a fasády, vyměněny výplně otvorů – dveře, vrata okna.
· Venkovní zastřešené pódium
Zařízení o velikosti min. 5x4m. Pódium se sedlovou střechou. Střecha se pokrývá plachtou, která po vypnutí vytvoří trojúhelníkové průčelí. Vnitřní pódium tvoří desky s teleskopickými nohami.

· Venkovní parket
Stavebnice se skládá z jednotlivých kusů pódiových podlážek = jevištních podest o velikosti 2x1m. Celkový rozměr parketu bude min. 6x3m.

· Stánky
Dřevěné stánky velikosti min. 1,7x1,4 m. Jsou pokryty plachtou. Uvnitř stánku je pult.
· Informační panely

Dřevěné stojany se stříškou na informační panely různé velikosti do 0,6m2. Výška 2m. Na nich na odolné podložce tištěné informační texty. Součástí některých panelů i odpočívadla  V Podchlumí informační tabule mobilní hliníkové konstrukce s clip rámy.
· Výsadby a revitalizace

Na místech výsadeb doplňující zeleně a nebo výsadeb v revitalizaci sadů budou provedeny výsadby dřevin s plným zabezpečením a fixací včetně ochrany proti okusu. Technické provedení: šikmé či kolmé kůly nebo trojnožka z kůlů dle druhu a velikosti, ochrana kmene textilií a ochranným pletivem, fixace úvazem nebo ochranným tubusem. Budou dodrženy odstupy od staveb a panelů, vzájemné odstupy. Dodavatelé zajistí péči a zalévání po dobu dle smlouvy o dílo. Při revitalizaci starých stromů bude postupováno dle odborného posudku.
· Sušárna

Roubené  zařízení – drobná stavba na rovnané podezdívce o velikosti min. 2x2m + předsíň, zastřešené, vysoké min. 3m v, s pecí a oddělenou sušící komorou s přihrádkami na lísy s ovocem. Vytápění krbovým zařízením, teplý vzduch odděleně vchází do sušící komory. Netypizované zařízení dle tradičních sušáren ovoce. Materiál – kámen, hlína, pálené cihly, dřevo, kovové zařízení. Objekt nové sušárny ovoce bude v rámci projektu pouze dokončen po stránce krytiny a laťování střechy a bednění štítu a vybaven přístupem a sušícím zařízením.
· Technické řešení prkenného přístřešku v Kosteleckých Horkách u č.p. 25

Úprava a stabilizace prkenného přístřešku k uskladnění moštárny a konstrukcí pořízených z projektu, na st.p. 4/2. Bude provedena výměna trámků a prostor bude přepažen prkennou stěnou a bude zpevněn vnitřní povrch (kameny ve štěrkovém loži). Bude sejmuta poničená pálená krytina i s laťováním a nahrazeny novým laťováním a zachovalou starou krytinou. Na opravu budou použity nové trámky, ale zachováno staré bednění, které zachová vzhled.
· Moštárny

 Soubor strojů na čištění a zpracování ovoce na jednoosém závěsném vozíku nebo bez něho, pračka ovoce, drtiče na různá ovoce, různé lisy na ovoce, propojení, zásobní nádoby na vodu a mošt, rám. Pohon-elektromotor o výkonu min. 0,55kW.
· Sušírna ovoce 
Transportovatelné skříňové stacionární zařízení na elektrický pohon umístěné v interiéru, výkon 7kW , kapacita dávky cca 70kg ovoce. Technologie sušení vzduchem s automatickou regulací.Součástí jsou dřevěná síta.
Další drobná zařízení 

· Pro zajištění akcí a zázemí spolků na Strážnicku budou dále pořízeny: dřevěné sedačky dřevěné sedačky venkovní  á pro 8 lidí , sedačky - pivní sety délky do 2,5 m;  dřevěné závěsné police na expozice do  2 m délky, stojan na kola jednoduchý tyčový délky  3m; 
· chladící a ohřívací boxy do objemu do 0,5 m3, vystřikovače sklenic nerez, se zásobníkem vody do 50 l,  a malý mlýnkoodzrnovač hroznů, kuchyňska linka – 1 soubor  délky 2,5m). 
Při všech prováděných pracech bude dbáno na dodržování příslušných norem a předpisů, práce budou prováděny pod technickým dozorem investora i dodavatele stavby. Dodavatel stavby bude vybrán v rámci výběrového řízení v souladu s podmínkami Pravidel PRV. Nákup a instalace vybavení budou provedeny výběrem dodavatelů.
6. Ekonomické informace

6.1. Souhrnný rozpočet projektu

Přehled vychází z recentně uzavřené smlouvy o spolupráci a žádná z MAS nerealizuje více než nutné vlastní spolufinancování. 
Celkové výdaje projektu činí 4 906 000,- Kč, z toho celkové přijatelné výdaje činí 4 906 000,- Kč.
	Společné náklady
	Kč
	%

	Společná příprava projektu spolupráce
	197.000,-
	4

	Koordinace projektu
	300.000,-
	6

	EU
	397.600,-
	8

	Národní zdroje
	99.400,-
	2

	Koordinační MAS
	159.000,-
	3,5

	PMAS č. 1
	130.000,-
	2,9

	PMAS ć. 2
	138.000,-
	3,0

	PMAS č. 3
	0,-
	0

	Celkem 
	427.000,-
	9,4


	Samostatné náklady
	Kč
	%

	Koordinační MAS
	1.330.000,-
	29,1

	Projekt PMAS č. 1
	1.520.000,-
	33,2

	Projekt PMAS č. 2
	1.299.000,-
	28,3

	Projekt PMAS č. 3
	0,-
	0

	zdroje financování:
	
	

	Koordinační MAS
	EU
	1.092.800,-
	

	
	Národní zdroje
	273.200,-
	

	
	Privátní zdroje, aj.
	123.000,-
	

	PMAS č. 1
	EU
	1.201.600,-
	

	
	Národní zdroje
	300.400,-
	

	
	Privátní zdroje, aj.
	148.000,-
	

	PMAS č. 2
	EU
	1.051.360,-
	

	
	Národní zdroje
	262,840,-
	

	
	Privátní zdroje, aj.
	122.800,-
	

	PMAS č. 3
	EU
	0,-
	

	
	Národní zdroje
	0,-
	

	
	Privátní zdroje, aj.
	0,-
	

	Celkem
	
	4.179.000,-
	90,6


6.2. Rozpis způsobilých a nezpůsobilých výdajů projektu

· Způsobilé výdaje, ze kterých je stanovena dotace 

Způsobilé výdaje projektu jsou vybrané položky opatření III.2.1.2., IV.2.1., III.2.2 a výdaje na přípravu a koordinaci projektu.

Příprava projektu

	Kód
	částka v Kč

	002 - zejm. zpracování prováděcí dokumentace, posudky a studie využité i nadále
	10 000,-

	007 - zejm. mzdy a DPP vlastních zaměstnanců MAS a spojené cestovní náklady, …
	18 000,-

	008 - zejm. zázemí pro vzdělávání a setkávání zástupců MAS a členů MAS, prostory, technika, materiály, občerstvení
	11 000,-

	009 – zejm. tvorba a tisk materiálů o projektu, infotabule, prostředky k prezentaci, služby zpracování propagace, jednotný design, podklady pro www, propagační předměty, textové tištěné materiály propagující projekt a spolupráci MAS
	100 000,-

	010 - zejm. služby poradenství procesů, služby expertů a znalců při přípravě, …
	28 000,-

	CELKEM
	167 000,-


Koordinace projektu

	Kód
	částka v Kč

	014 - zejm. výdaje na vzdělávání členů v rámci projektu, poplatky za vzdělávání, i mimo území MAS, školení, semináře
	55 000,-

	015 - zejm. mzdy, DPČ a DPP vlastních zaměstnanců MAS a spojené cestovní náklady, i mimo KS
	203 000,-

	016 - zejm. zázemí pro vzdělávání a setkávání zástupců MAS a členů MAS, prostory, technika, materiály, občerstvení, …
	12 000,-

	017 - zejm. služby dohledu stavebních prací, služby konzultantů, facilitace, …
	20 000,-

	CELKEM
	290 000,-


Opatření III.2.1.2.

	Kód
	částka v Kč

	052 – zejm. výměna oken a dveří, podlah, krytin podlah, zateplení vnitřní, omítky vnitřní, sítě, vytápění, sociální zařízení pro veřejnost, …
	450 000,-

	063 – zejm. zpevnění povrchů a jejich obnova v okolí stálých panelů, objektů spolků, přístupových komunikací, chodníky z tradičních materiálů, obnova cestních struktur starých cest, pokládka kamenů stezek v zeleni, apod….
	121 000,-

	064 – zejm. ozelenění obnovovaných a budovaných objektů, jak obnovovaných staveb, tak i umístěných panelů, mobiliáře, prostranství zeleně kolem, odpočívadel v krajině a drobných stavebních objektů pro práci NNO a prezentaci dědictví, aj… včetně výsadeb zejména tradičních ovocných stromů, jejich prezentace.
	354 000,-

	068 – zejm. nákup zařízení a nábytku, stoly, židle, lavice, psací stoly, osvětlení, počítače, programy, AV technika, prezentační panely, stolový a sedací nábytek, nástěnky, mobilní prvky, police, promítací plátno, tlumočnické zařízení, sítě, …
	200 000,-

	078 - zejm. altány, stánky a stojany, pódium a příslušenství, drobné stavby jako sušárna a pekárna, prezentační panely, prezentační předměty a instalace, mobiliář, vnitřní povrchy, vybavení pro další místa vzdělávání, nábytek, prezentační technika, vitríny, police, úpravy podlah a omítek, malby, konzervace, opravy výplní otvorů, venkovní nábytek a mobiliáře, chladicí a ohřívací zařízení, moštovací zařízení a sušící zařízení na ovoce, zařízení tradičních zpracování plodin a jejich součásti, vybavení interaktivních aktivit, …
	2 140 000,-

	CELKEM
	3 265  000,-


Opatření  III.2.2
	Kód
	částka v Kč

	081 – studie kulturního dědictví, studie obnovy, zejména kulturních prvků krajiny, památných stromů, tradice plodin, mapování tradic a zvyklostí ve spojitosti s plodinami, jejich zpracováním, 
	38 000,-

	083 – vypracování soupisů kulturního dědictví, zpracování map a studií zpřístupnění
	20 000,-

	087 – publikace pro veřejnost a aktivity v expozicích, zhodnocení výstupů všech částí projektu, tisk prezentačních tabulí, vydání kuchařky a dalších brožur jako výstupů projektu
	498 000,-

	089 – revitalizace soliterních dřevin, obnova a revitalizace, historických sadů a alejí, včetně stavební obnovy a rekreačně prezentačních prvků – mobiliář a panely, dřevěné instalace
	30 000,-

	099 - zejm. stánky a stojany, prezentační panely a vybavení expozice, prezentační předměty a instalace, nábytek, předměty pro umístění exponátů – plodin a výrobků z nich, počítače a příslušenství, programy, prezentační a AV technika, vitríny, police, historické zařízení a repliky, zařízení tradičních zpracování plodin a jejich součásti, vybavení interaktivních kulinárních expozic, …
	72 000,-

	CELKEM
	658 000,- 


Opatření IV.2.1.
	Kód
	částka v Kč

	020 - zejm. mzdy, DPČ a DPP organizátorů vlastních zaměstnanců MAS a dočasných externích 
	151 000,-

	018 - zejm. www, tvorba a zajištění, propagační materiály, CD, předměty,
	75 000,-

	CELKEM
	226 000,- 


· Nezpůsobilé výdaje projektu pro PRV 
Projekt ve fázi návrhu a žádosti neeviduje nezpůsobilé výdaje.
7. Realizované projekty

· MAS NAD ORLICÍ:

Vzhledem k době existence MAS od roku 2007 není výčet realizovaných projektů dlouhý. Mezi největší realizace dosud patří projekt „Naučné stezky v kraji mezi Orlicemi“ podpořeného ze III osy PRV a realizace vzdělávacího projektu „Mosty spolupráce mezi lidmi v kraji nad Orlicí“ podpořeného POV Královéhradeckého kraje. Navazuje také na některé projekty podpořené v rámci realizace Záměru v LEADER ČR 2007: „Mosty nad Orlicí – cesty k rozvoji venkova“ – z 19 předložených žádostí podpořeno 7. Mezi úspěšně realizované také patří projekt s podporu Nadace VIA: Obnova prostranství na Plácku v Kostelecké Lhotě.

· MAS Strážnicko

MAS Strážnicko Projektem spolupráce navazuje na již realizované projekty typu Leader 2004-2007 jak je uvedeno v příloze -ve výňatku SPL a navazuje  v rámci realizace SPL IV.1.2 Leader+ na následující vznikající projekty roku 2008: podpora zpracovatelů vína a ovoce – investiční dotace pro podnikatele (Ing. Petr Klásek, vinař, Petrov;  Ing. Pavel Macháček, Vnorovy; Ing. František Mrkva, Radějov; Antonín Kubica, Kozojídky) a úpravy veřejných prostranství (INEX-SDA BK o.s. Tvarožná Lhota 148: Interaktivní dětské výletiště Salaš-Travičná; Město Strážnice, nám.Svobody 503: Vítejte ve Strážnici – podium na kulturní akce ve městě; Mužský sbor, o.s., Tvarožná Lhota 190: Rozvoj kulturních akcí ve Tvarožné Lhotě; Obec Kozojídky 100: Občanské vybavení a rekonstrukce areálu Kříb v obci Kozojídky; Obec Tvarožná Lhota 190: Rozvoj veřejného prostranství ve Tvarožné Lhotě; Obec Vnorovy, Hlavní 750: Rekonstrukce rodného domu Marie Kudeříkové)

Projekt spolupráce v rámci propagace navazuje na realizovaný přeshranční projekt 4cykloregio v rámci OP Česko-Slovensko, kde na Strážnicku bude vybudována komplexní turistická infrastrukuta naučných cyklotras.

· MAS Podchlumí

MAS jako subjekt dosud nerealizovala vlastní projekty. Protože však probíhala příprava na LEADER v rámci Mikroregionu Podchlumí, je nutno zmínit projekty, které přinesly zkušenosti v tomto směru: „Vypracování integrované rozvojové strategie LEADER+“ podpořeno MZe – LEADER+ osvojování schopností. 

Mimo to mikroregiony úspěšně realizoval řadu projektů z grantových schémat kraje, MMR a POV.
· MAS České Středohoří

Mezi úspěšně realizované také patří projekt s podporu Nadace VIA.

13/13
Projekt Spolupráce 4 MAS: Venkovské tradice v krajině  (PRV ČR, opatření IV.2.1 – I. Kolo 2008)

[image: image5.png]Podchlumi



_1287676446

